

2. melléklet folyamat-ütemezés TAK és TER
főépítési szerződéshez

			TAK 1 ütem		
Munkafolyamat megnevezése			feladat,résztvevők	javasolt napok	
I. Ütem	Szerződéskötés, adatkérés	Önkormányzat			
	Társulási megállapodás és Partnerségi rendelet	Önkormányzat			
	Adatszolgáltatás	Önkormányzat		21 nap	
	Előkészítés, Adatkérés	- megbízó	7	7nap	
		- partnerek			
		- Építészeti és Építésügyi Helyettes			
	Település megismerése	készítők	3-8	3-8 nap	
	Meghirdetés, adatgyűjtés, társadalmi egyeztetés	készítők, Önkormányzat	15		16 nap
	Észrevételek, javaslatok kiértékelése	Főépítész,Önkormányzat, készítők	3		3nap
	Testületi döntés, javaslatokról észrevételekről	képviselő testület/Önkormányzat	8nap		8 nap
II. Ütem	Fényképek készítése	készítők	1-5		5 nap
	Szövegek írása-adatok feltöltése	készítők	2-5		8 nap
	Tartalmak megküldése LTK-nak	LTK	14-21		21 NAP
	Ábrák kiválasztása és rendszerezése LTK ábráiból	LTK, készítők	5-10		
	Egyeztetési dokumentáció összerakása	készítők	3		
III. Ütem	TAK egyeztetése Állami Szervekkel	MEK,NMHH,BIÜN Kft, Nemzeti Park	21		
	Észrevételek, javaslatok kiértékelése		3		
	TAK Partnerségi egyeztetés	Önkormányzat, készítők	8		
	Esetleges ábrák újra kiválasztása és rendszerezése	LTK	5-10		
	LTK ábráiból				
IV. Ütem	Előterjesztés előkészítése		3		
	TAK véglegesítése	képviselő testület	5-10		
(:)	TAK Közzététel		15napon belül		

Településképi rendelet készítése			
I. Ütem	TER adatszolgáltatás kérés Állami szervektől	21 nap	
II. Ütem	TER készítése, értékvizsgálattal, értékkataszterrel		
III. Ütem	TER egyeztetés Partnerségi		
	Egyeztetés, előkészítése Állami szerveknek		
	TER Egyeztetési eljárás		
	TER Kiértékelés, előterjesztés		
	TER Rendelet megállapítása		

2. melléklet folyamat-ütemezés TAK és TER
főépítési szerződéshez

TAK 2. ütem	TAK 3. ütem
<p>10 nap</p> <p>3nap</p> <p>21 NAP</p> <p>3nap</p>	<p>21 nap</p> <p>10 NAP KÜLSŐ ERŐFORRÁS</p> <p>3nap</p> <p>10 nap</p> <p>15 napon belül</p>
x nap	<p>21</p> <p>3</p> <p>21</p> <p>3</p>