
2. melléklet folyamat-ütemezés TAK és TER

főépítészi szerződéshez

Mumkafolyamat megnevezése feladat,résztvevők javasolt napok

Szerződéskötés, adatkérés Önkormányzat

Társulási megállapodás és Partnerségi rendelet Önkormányzat

Adatszolgáltatás Önkormányzat

Előkészítés, Adatkérés

 - megbízó

 - partnerek

 - Építészeti és Építésügyi Helyettes 

Államtitkárság

7

Település megismerése készítők 3-8

Meghírdetés, adatgyűjtés, társadalmi egyeztetés készítők, Önkormányzat 15

Észrevételek, javaslatok kiértékelése Főépítész,Önkormányzat, készítők 3

Testületi döntés, javaslatokról észrevételekről képviselő testület/Önkormányzat 8nap

Fényképek készítése készítők 1-5

Szövegek írása-adatok feltöltése készítők 2-5

Tartalmak megküldése LTK-nak LTK 14-21

Ábrák kiválasztása és rendszerezése LTK ábráiból LTK, készítők 5-10

Egyeztetési dokumentáció összerakása készítők 3

TAK egyeztetése Állami Szervekkel MÉK,NMHH,BIÜN Kft, Nemzeti Park 21

Észrevételek, javaslatok kiértékelése 3

TAK  Partnerségi egyeztetés Önkormányzat, készítők 8

Esetleges ábrák újra kiválasztása és rendszerezése 

LTK ábráiból
LTK 5-10

Előterjesztés előkészítése 3

TAK véglegesítése képviselő testület 5-10

: ) TAK Közzététel 15napon belül
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TER adatszolgáltatás kérés Állami szervektől

II.
 Ü
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TER készítése, értékvizsgálattal, értékkataszterrel

TER  egyeztetés Partnerségi

Egyeztetés, előkészítése Állami szerveknek

TER Egyeztetési eljárás

TER Kiértékelés, előterjesztés

TER Rendelet megállapítása

3nap

8 nap

5 nap

8 nap
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21 nap

x nap

Településképi rendelet készítése
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21 NAP

TAK 1 ütem TAK 2. ütem

I. 
Ü

te
m

7nap

3-8 nap

16 nap

21 nap



2. melléklet folyamat-ütemezés TAK és TER

főépítészi szerződéshez

3nap

21
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21 nap

10 NAP

KÜLSŐ ERŐFORRÁS 

3nap

10 nap

15 napon belül

3

x nap

21 NAP

10 nap

3nap

21 NAP

TAK 2. ütem TAK 3. ütem


